

Terminablaufplan

(Es handelt sich um Richtwerte, die immer abhängig vom Auftragsvolumen sind)

Kronen und Brücken

Arbeitsart/Arbeitsschritt		Arbeitstage (Mo - Fr)
Kronen/Brücken Gerüsterstellung/Fertigstellung/ Verblendung	Gerüsterstellung 6 AT plus 8 AT für Fertigstellung/Verblendung	6 8 Bitte 14 Arbeitstage einplanen

Implantate

Arbeitsart/Arbeitsschritt		Arbeitstage (Mo - Fr)
Implantatarbeiten Gerüsterstellung/Fertigstellung/ Verblendung	Gerüsterstellung 6 AT plus 8 AT für Fertigstellung/Verblendung	6 8 Bitte 14 Arbeitstage einplanen

Kombiarbeiten nicht digital

Arbeitsart/Arbeitsschritt		Arbeitstage (Mo - Fr)
Rohkronenanprobe + indiv. Löffel		7
Bissregistrator/Stützstift	auf neuem Modell	2
Gerüstanprobe/Wachsanprobe	Verb./Modellguss/ Aufstell.	10
Fertigstellung	Verblendungen bei Teleskop	7
		Bitte 26 Arbeitstage einplanen

Modellguss

Arbeitsart/Arbeitsschritt		Arbeitstage (Mo - Fr)
Indiv. Löffel		2
Bissregistrator		3
Gerüstanprobe/Wachsanprobe		8
Fertigstellung		7
		Bitte 20 Arbeitstage einplanen

Terminablaufplan

(Es handelt sich um Richtwerte, die immer abhängig vom Auftragsvolumen sind)

Totalprothetik

Arbeitsart/Arbeitsschritt		Arbeitstage (Mo - Fr)
Indiv. Löffel		2
Bissregistr./Stützstiftreg.		3
Wachsaufstellung zur Anprobe		6
Fertigstellung		7
		Bitte 18 Arbeitstage einplanen

Interims-Prothesen (Regelversorgung) + Flex & Smile

Arbeitsart/Arbeitsschritt		Arbeitstage (Mo - Fr)
1 Zahn		3
2 - 5 Zähne		4
6 - 10 Zähne		5
mehr als 10 Zähne		6

Aufbiss-Schienen

Arbeitsart/Arbeitsschritt		Arbeitstage (Mo - Fr)
Anfertigung		10

Langzeitprovisorien

Arbeitsart/Arbeitsschritt		Arbeitstage (Mo - Fr)
Anfertigung		2

Reparaturen

Arbeitsart/Arbeitsschritt		Arbeitstage (Mo - Fr)
Kunststoffreparatur/Unterfütterung	Reparatur und Lieferung nach Aufwand	Innerhalb 24/48 Stunden
Modellgusserweiterung (ohne Gussteil)		1-2 (abhängig vom Aufwand)
Modellguss (mit Gussteil)		2-3 (abhängig vom Aufwand)